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Avant-propos
La présente étude a été réalisée pour le compte du Département Arbres et Plantations du
CIRAD-Forêts pour examiner et résumer les réalisations en matière de reboisement au Sénégal
entre 1993 et 1998. Elle a été préparée en s'appuyant sur la vaste gamme d'expériences de
l'administration forestière du Sénégal, des projets de développement forestier et des
Organisations Non Gouvernementales (ONO) intervenant dans la gestion des ressources
naturelles et sur un examen des publications existantes traitant des réalisations par :
Type d'intervention:
Productions de plants
Plantations linéaires
Plantations massives
Plantations de conservation et de restauration des sols
Opérations de regarnis
Structure d'encadrement:
Inspections Régionales des Eaux et Forêts (IREF)
Projets de développement forestier
Organisations Non Gouvernementales
Zone écogéographique :
Zone de la Vallée du Fleuve Sénégal
Zone des Niayes
Zone du Bassin arachidier
Zone Sylvo-pastorale
Zone du Sénégal Oriental
Zone Forestière Sud
L'inventaire des réalisations en matière de reboisement entre 1993, année d'adoption du
PAFS (Plan d'Action Forestier du Sénégal), à 1998 pourrait constituer une hypothèse de départ
en vue de procéder à des investigations plus approfondies pour l'évaluation de la politique de
Foresterie Rurale au Sénégal. Cependant, il nous importe de préciser que la perception et
l'expérience modeste que nous avons de la situation actuelle ne nous prédisposent nullement à
faire le bilan du PAFS. Compte tenu du fait que ce dernier obéit à une nécessité d'adaptation à
l'évolution du contexte général (biophysique, socio-économique et institutionnel), il est tout à
fait légitime de mettre en œuvre une étude pluridisciplinaire pour faire ce bilan.
Ce document présente une évaluation des réalisations en matière de reboisement et analyse
les résultats des programmes d'aménagement mis en œuvre dans chaque zone
écogéographique durant la période d'étude. En outre, il examine certaines questions qui sont
soulevées par l'aménagement et la gestion des ressources forestières au Sénégal. Enfin il
fournit quelques suggestions en vue d'améliorer la gestion des forêts en particulier et des
ressources naturelles du Sénégal en général.
La réalisation de ce travail s'est déroulée suivant les étapes mentionnées ci-dessous:
- La recherche et l'exploitation documentaires
- Les entretiens
- La présentation et l'analyse des résultats
- La confection du rapport de l'étude
2
La recherche documentaire
La recherche documentaire est focalisée sur la bibliographie existante et les rapports
d'activités de la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et Conservation des Sols (DEFCCS) et des
différents partenaires du Service Forestier (Projets, ONGs) couvrant la période d'étude. Ces
documents bibliographiques ont été utilisés pour compléter les données des rapports d'activités
de la DEFCCS et pour confronter ces données avec celles des partenaires au développement
forestier. Cette recherche documentaire devrait permettre de dresser le bilan des réalisations en
matière de reboisement.
Les entretiens
L'objectif des entretiens consiste à réaliser une photographie sommaire du reboisement et du
secteur forestier en nous basant sur un guide dont les grandes lignes reprennent des fiches
d'évaluation du Modèle Automatisé de Suivi-Evaluation Forestier (MASEFOR) du Bureau
Suivi-Evaluation de la DEFCCS. Ces entretiens ont eu pour cible les responsables de
l'administration forestière (Inspections des eaux et forêts, projets de développement forestier),
des ONG et des organisations communautaires de base.
Les résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et figures. L'interprétation des résultats
est basée sur l'analyse des données bibliographiques et des entretiens.
La structure du rapport
Le rapport comporte quatre parties réparties comme suit: Une première partie qui fournit
quelques généralités sur le contexte biophysique pour chaque zone écogéographique. Une
deuxième partie qui présente la synthèse des réalisations physiques par type d'opérations et par
zone écogéographique. La troisième partie traite des contraintes du reboisement au Sénégal.
Enfin la conclusion présentée sous forme de suggestions constitue la quatrième partie du
rapport.
Les difficultés rencontrées et les limites de l'étude
Le temps très court fut une des contraintes majeures à la réalisation de ce travail de collecte
d'informations. En effet, un délai de 4 mois était alloué à la recherche documentaire, aux-.
enquêtes de terrain à travers les dix régions du Sénégal et à la rédaction du rapport. Ce faisant,
il nous est impossible en se basant sur les enquêtes réalisées sur le terrain de donner une valeur
précise du taux de participation par sexe et par âge des populations aux opérations de
reboisement.
Le manque de collaboration de certains partenaires au Développement Forestier n'a pas non
plus facilité le travail. Il était très difficile, voire impossible d'accéder à la base de données de
certaines structures intervenant dans la gestion des ressources naturelles et de l'environnement.
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La production de plants au Sénégal, toutes espèces confondues, a régressé de 46 % entre
1993 et 1998 et reste dominée par les espèces forestières (77 % des productions). Les espèces
exotiques à croissance rapide sont les plus demandées par les populations locales.
Durant cette période, le taux annuel de reboisement est évalué à 13 679 ha. Ce taux est
nettement inférieur au taux de déboisement estimé à 80 000 ha/an. Les plantations massives
représentent l'essentiel des réalisations de ces dernières années et concernent essentiellement
les plantations villageoises et communautaires.
L'effort national de reboisement est en baisse constante et les superficies plantées ont
diminué de 38 %. Cette situation est en grande partie liée à la récession économique et à la
régression de prè's de 60 % des réalisations des projets de développement forestier qui assurent
plus de 58 % des superficies plantées.
La situation actuelle du secteur forestier découle de contraintes d'ordre économique,
méthodologique, technique et institutionnelle qui sont discutées dans cette étude.
Mots clés: Foresterie - Reboisement - Plantations - Afrique de l'Ouest - Sénégal
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1Introduction
Les rigueurs climatiques et les déficits pluviométriques répétés du Sahel, qui depuis la fin
des années 1960 persistent et s'accentuent, combinés avec une pression humaine de plus en
plus forte, continuent d'aggraver la dégradation des ressources naturelles. Au Sénégal, la
superficie déboisée entre 1980 et 1990 est estimée à 80 000 ha/an (PAFS, 1993). Le
rétablissement de l'équilibre des écosystèmes naturels constitue un enjeu majeur pour ce pays,
dont le développement économique et social repose en priorité sur l'utilisation du potentiel
agro-sylvo-pastoàtl. C'est ainsi que l'option politique en matière environnementale privilégie le
reboisement comme une stratégie de lutte contre la désertification et la pauvreté (PDDF, 1980).
Notre travail fait le bilan des actions de reboisement de 1993 à 1998 en termes de
réalisations physiques, à la lumière de l'analyse du contexte biophysique, socio-économique et
institutionnel. En guise de conclusion, après avoir tiré les enseignements ayant découlé de la
mise en œuvre des actions et identifié les contraintes liées à l'exécution des programmes, nous
ferons quelques suggestions en vue d'améliorer la situation actuelle.
Les données présentées dans ce rapport proviennent de la synthèse des réalisations
mentionnées dans les rapports d'activités entre 1993 et 1998 de la Direction des Eaux, Forêts,
Chasses et Conservation des Sols. Ces données ont été complétées par des enquêtes de terrain
auprès des dix Inspections Régionales des Eaux et Forêts (IREF) et de 37 Organisations Non
Gouvernementales (ONG) intervenant dans la gestion des ressources naturelles et de
l'environnement au Sénégal.
II Evolution de la politique forestière
D'importants programmes ont été mis en œuvre avec le concours de partenaires
bilatéraux et multilatéraux pour une gestion conservatoire des ressources naturelles. A cet effet,
différentes stratégies de lutte ont été développées par l'Etat. Parmi les actions entreprises figure
la réalisation de grands chantiers de reboisement en régie, où seul l'Etat s'employait à mener les
actions. Il s'agit, entre autres, des plantations de production de bois en forêts classées et des
plantations de fixation des dunes du littoral nord. Cependant, la persistance de la régression du
couvert végétal et l'évolution du contexte biophysique ont rendu incontournable l'implication
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des populations. Cette stratégie apparaît comme un moyen de succès et de pérennisation des
activités forestières. Cette prise de conscience va conduire à une réorientation de la politique
nationale en matière de reforestation, de protection et de régénération du milieu. C'est la
stratégie dite communautaire par laquelle l'ensemble de la population sénégalaise est appelé à
s'impliquer avec la mise en œuvre des opérations "bois de village" et "plantations
communautaires". Aujourd'hui, cette dynamique a permis d'aboutir au concept plus large de
foresterie rurale, composante d'une approche intégrée de gestion des terroirs villageois. Cette
approche dite participative exalte à la fois la participation massive des populations et la
responsabilisation accrue de celles-ci dans le prise en charge irréversible et durable des
décisions et actions de restauration et de conservation des ressources naturelles. Elle nécessite
une démocratisation des prises de décisions en matière d'aménagement des terroirs. Devant le
constat de manque de résultats significatifs par rapport au capital investi par les programmes
antérieurs, l'environnement socio-économique défavorable est également pris en compte au
travers des mesures d'accompagnement en vue de la réussite des programmes mis en œuvre
dans les différentes zones écogéographiques. Ces programmes sont connus sous le terme
générique de Programme d'Aménagement et de Gestion des Terroirs Villageois. C'est dans ce
contexte que s'inscrivent les actions visant le développement socio-culturel et la promotion
socio-économique de la femme (hydraulique villageoise, alphabétisation fonctionnelle,
formation en gestion, moulins à mil, cases de santé etc.). Ce programme concerne également le
développement des ressources agro-sylvo-pastorales (formation en techniques d'élagage, de
pépinières et de plantation, développement d'ateliers d'embouche bovine, vulgarisation des
foyers améliorés et métalliques, etc.).
L'adoption du Plan d'Action Forestier du Sénégal (PAFS) et du Code Forestier en 1993
ont permis de définir une nouvelle politique forestière nationale. La mise en œuvre de cette
politique repose sur les principes suivants: l'implication eL la responsabilisation des
populations dans la gestion conservatoire des ressources naturelles, l'intégration de la foresterie
dans le développement rural, la régionalisation et la décentralisation de la planification
forestière.
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III Etat actuel de la foresterie
Figure 1 : Zones éco-géographiques du Sénégal
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Le Sénégal est situé entre 12° 30 N et 16° 30 N de latitude et entre Il ° 30 Wet 17° 30 W
de longitude. Sur la base des caractéristiques climatiques, édaphiques et floristiques, le pays est
subdivisé en six grandes zones écogéographiques relativement homogènes, du point de vue des
potentialités et des problèmes liés à la gestion des ressources naturelles (Figure 1). Ces zones
montrent une grande diversité de leurs ,agro-systèmes, définis sur la base de leurs systèmes de
production. Ces derniers s'intègrent dans de grands ensembles sous-régionaux. Les systèmes
nord sahéliens à pastoralisme dominant correspondent à la zone Fleuve (haute et moyenne
vallée) et à la zone sylvo-pastorale du Ferlo. Les systèmes agro-pastoraux sahéliens sont
subdivisés en systèmes agro-pastoraux sahéliens à agriculture sèche (Niayes et centre nord
bassin arachidier) et les systèmes agro-pastoraux à agriculture humide (sud bassin arachidier).
Les systèmes agro-pastoraux soudaniens où les arbres et les arbustes marquent leur présence
en même temps que les hautes graminées (zone Sénégal Oriental, zone Sud). Pour chaque zone
écogéographique, sur la base de ces mêmes caractéristiques, des programmes spécifiques ont
été élaborés, et exécutés ou sont en cours d'exécution.
1 Zone sylvo-pastorale
C'est une zone d'élevage extensif transhumant qui correspond au nord du pays et couvre
essentiellement la région de Louga excepté le département de Kébémer. Cette zone est
caractérisée par la faiblesse et l'irrégularité des pluies (200 à 400 mm). Elle se subdivise en
deux (2) parties relativement distinctes: une partie nord-ouest (Ferlo sableux) caractérisée par
des sols brun rouge et des sols ferrugineux et une partie sud-est (Ferlo latéritique) où les
dépôts sableux disparaissent au profit des sols gravillonnaires avec, par endroits, des
;
affleurements latéritiques.
Cette zone est un vaste secteur de parcours des animaux et la population est
essentiellement vouée à l'élevage. L'action du bétail et du pasteur sur la végétation va avoir une
répercussion importante sur la couverture végétale de la zone. Les surcharges animales,
l'émondage abusif par les éleveurs, les feux de brousse et la surexploitation occasionnent la
dégradation du potentiel ligneux. C'est ainsi que les arbustes indicateurs de dégradation comme
Calotropis procera se multiplient de façon frappante à proximité des forages et dans les
dépressions, tandis que les formations d'Acacia senegal subissent de fortes mortalités et que
Dalbergia melanoxylon, Sclerocarya birrea et Grewia bicolor tendent à disparaître.
Cependant, la dégradation semble se stabiliser en dehors des environs immédiats des points
d'eau et des lieux de pacage où la surexploitation pastorale et forestière continue d'entretenir le
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processus. Dans cette zone, les feux de brousse participent également à l'élimination des
certaines espèces végétales sensibles.
Des programmes de conservation et de restauration de l'écosystème sylvo-pastoral d'une
part et de ligniculture intensive d'autre part ont été mis en œuvre au travers du développement
de ressources sylvo-pastorales. Quelques actions susceptibles d'aboutir à cet objectif sont: la
mise en place de périmètres pastoraux avec charge contrôlée; l'aménagement des terres de
parcours et de couloirs de passage ; les reboisements pastoraux et la protection des réserves
sylvo-pastorales contre les feux.
2 Vallée du fleuve Sénégal
Cette zone occupe la position la plus septentrionale du pays et couvre, sur une bande de
dix à quinze kilomètres de large en moyenne, un ensemble de plaines alluviales. et de hautes
terres sableuses s'étendant le long de la rive gauche du fleuve Sénégal ; de Bakel, en amont, à
l'embouchure. Cet ensemble se décompose en trois sous-zones bien distinctes.
Le WaLo, partie inondable de la vallée et les berges, est peuplé par Acacia nilotica. Le
Delta s'étend de Richard-Toll à l'embouchure sur 400 000 ha. Le relief y est plat, les sols sont
gorgés d'eau pendant une grande partie de l'année et la crue prolonge les effets de la saison des
pluies. Cependant, les sols sont fréquemment salés. Dans le proche Diéri, la strate supérieure
de la végétation est dominée par Acacia senegaL et Acacia tortilis. Il forme avec le reste de la
zone un système agro-sylvo-pastoral cohérent.
Cette zone reste aujourd'hui agressée par le pâturage, les feux de brousse et le
défrichement; créant ainsi de vastes plages de mortalité de la strate arbustive et appauvrissant
les pâturages. Les formations naturelles qui ont survécu aux sécheresses successives subissent
davantage de pression de la part des populations par l'exploitation aux fins de combustibles
domestiques et l'aménagement de nouveaux périmètres hydro-agricoles.
Des programmes de conservation et de restauration des ressources naturelles ont été mis
en œuvre au travers du développement des ressources hydro-agricoles par : la mise en place de
brise-vent dans les périmètres irrigués; l'aménagement des forêts naturelles d'Acacia niLotica
var. tomentosa ; la protection des berges et les travaux de Conservation des Eaux et des
SolslDéfense et Restauration des Sols (CESIDRS).
3 Bassin arachidier
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La zone du bassin arachidier est subdivisée en centre nord bassin arachidier (régions
administratives de Thiès et Diourbel et le département de Kébémer dans la région de Louga) et
sud bassin arachidier (régions administratives de Fatick et Kaolack). La pluviométrie moyenne
est comprise entre 400 et 800 mm par an.
La zone est caractérisée par la forte extension du front agricole au détriment des réserves
sylvo-pastorales. Elle est également marquée par l'appauvrissement continuel des sols, surtout
dans les parties septentrionale et centrale. Pour les régions de Fatick et de Kaolack,
l'augmentation du taux de salinité affecte de plus en plus les sols du bassin inférieur du Sine et
du Saloum.
Des programmes de conservation et de restauration des systèmes agraires et
agroforestiers ont été mis en œuvre au travers: la régénération naturelle de Fadherbia albida
sur des terres de culture ; les reboisements champêtres ; les plantations d'alignement et de
délimitations des champs ; l'implantation des haies vives et brise-vent pour réduire les
phénomènes d'érosion; les mises en défens pour la régénération des sols et la récupération des
terres salées (tannes, rizières, etc.).
4 Zone des Niayes
Cette zone occupe une bande large d'environ 10 km; longeant le littoral, de Dakar à .
l'embouchure du fleuve Sénégal. Elle est caractérisée par une succession de dunes et de
dépressions interdunaires. Ces dernières constituent un milieu idéal pour les cultures
maraîchères et fruitières. La zone des Niayes se singularise du reste du pays par un climat sub-
canarien, par des nappes phréatiques peu profondes et des vents forts et relativement constants.
Le problème crucial de la zone demeure la protection des dépressions interdunaires par la
stabilisation des dunes côtières. Les sécheresses ont entraîné une baisse de la nappe phréatique
et l'augmentation progressive du taux de salinité. Aujourd'hui, en dehors du périmètre de
reboisement constitué d'une bande de filao sur près de 200 km de long couvrant une superficie
d'environ 12 000 ha, la végétation est partout fortement dégradée par l'action de l'homme,
notamment par les exploitations minières et l'extension des agglomérations. La problématique
de la gestion durable de la bande de filao se pose avec acuité pour garantir sa fonction de
protection.
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Les principales actions mises en œuvre dans cette zone sont: l'implantation de haies vives
et brise-vent pour réduire les phénomènes d'ensablement des cuvettes maraîchères ; les
reboisements champêtres et la création de parcelles de reboisement.
5 Zone du Sénégal Oriental
Correspondant à la zone administrative de Tambacounda, elle se caractérise par une
végétation de type soudano-sahélien et des sols peu profonds sur cuirasse latéritique. Le climat
soudanien sur les deux tiers de la zone, devient soudano-guinéen dans le tiers sud. Exceptée sa
partie septentrionale, cette zone bénéficie d'une pluviométrie supérieure à 700 mm.
C'est principalement une zone d'élevage et de culture, mais c'est aussi la principale région
d'exploitation forestière, fournissant la majeure partie du combustible ligneux consommé par
les agglomérations urbaines de l'Ouest du pays. L'exploitation forestière, les défrichements, les
feux de brousse et les pratiques pastorales destructrices ont entraîné une dégradation accélérée
de la végétation et des sols, notamment le long des voies de communication et des vallées. Cette
dégradation se manifeste par une progression des espèces arbustives au détriment de grands
ligneux comme Sterculia setigera dont les peuplements sont actuellement caractérisés par la
dominance de vieux individus et l'absence de régénération. On note également d'importantes
mortalités de Cordyla pinnata.
Dans cette zone, l'accent a été mis sur la gestion globale des ressources naturelles avec :
l'aménagement des formations naturelles; les travaux de Conservation des Eaux et des Sols
(CES) et les travaux de Défense et de Restauration des Sols (DRS).
6 Zone Sud
C'est une zone à écologie particulière qui se distingue du reste du pays par une plus
grande pluviométrie (supérieure à 1000 mm) et une végétation plus dense. Elle se subdivise en
trois sous-zones distinctes : La Basse Casamance (région de Ziguinchor), la Moyenne
Casamance (département de Sédhiou) et la Haute Casamance (départements de Kolda et
Vélingara).
Dans cette zone, la végétation subit une dégradation de plus en plus importante, sous
l'effet de l'intensification des coupes et des feux de brousse. L'exploitation forestière
commerciale perturbe fortement les systèmes de production. Cette zone est aussi affectée par la
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sécheresse (disparition de la mangrove et des palmeraies). L'augmentation du taux de salinité et
l'acidité des rizières ont systématiquement entraîné le défrichement des palmeraies par les
populations, à la recherche de nouvelles terres.
Les principaux programmes de gestion conservatoire des ressources naturelles mis en
place dans cette zone sont: l'aménagement sylvo-pastoral des formations naturelles mixtes
forestières et graminéennes ; l'installation des parcelles de reboisement ; la récupération des
terres salées; les travaux de CESfDRS et la promotion des plantations d'anacardiers, source de
revenus appréciables pour les ruraux.
Cette typologie des zones écogéographiques est complétée par deux autres zones
caractérisées soit par la spécificité de leurs formations végétales (écosystèmes de mangroves, de
palmeraies et de bambousaies) soit par la proximité des villes (zone urbaine).
Les actions mises en œuvre dans ces zones concernent la réhabilitation de l'écosystème
de mangroves d'une part par une sensibilisation des populations locales pour l'adoption de
techniques plus durables et d'autre part par des mises en défens et des plantations ; la
réhabilitation des barnbousaies par des mises en défens et la réhabilitation des palmeraies par la
plantation et la protection des jeunes recrus. Les principales activités menées dans la zone
urbaine sont les plantations le long des axes routiers, des places publiques et des vergers.
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IV Réalisations physiques des campagnes de reboisement de
1993 à 1998.
1 Synthèse des réalisations physiques
Le tableau 1 fait la situation des réalisations physiques de 1993 à 1998 Y compris la
production de plants. L'analyse de l'évolution des réalisations physiques montre une régression
continue des actions entre 1993 à 1997. Globalement toutes les opérations de plantations ont
connu une régression durant cette période. Elles passent de 19630 ha en 1993 à 10 239 ha en
1997 soit une réduction de 48 %. L'augmentation des plantations de conservation et de
restauration des sols (CRS) et du nombre de plants distribués aux individuels durant la
campagne nationale de reboisement de 1998 a permis d'accroître le taux de réalisation de cette
année de 19 % par rapport à la campagne de 1997.
Tableau 1 : Bilan des réalisations physiques des Campagnes Nationales de Reboisement
de 1993 à 1998
Production de
Année Plantations (ha) n1:lnt.~
PM* PL** CRS Regarnis Dist. ind. Total
1993 6544,67 2646,67 4861,32 1116,45 4460,92 19 630,03 10662442
1994 5299,50 1218,5 4512,50 1039,68 3044,42 15 114,60 8490385
1995 4596,65 1380,26 4218,82 532,89 1997,43 12 726,05 7822960
1996 4500,57 1192,18 4335,09 0,00 2190,45 12218,29 6995385
1997 4398,70 1058,02 3009,01 0,00 1773,53 10 239,26 6767 169
1998 3546,18 917,97 3446,59 0,00 4237,43 12 148.17 5761 201
Total 28886,27 8413,59 24383,33 2689,02 17704,18 82 076.39 46499542
*PM:
PL:
CRS
Dist. Ind. :
Plantations massives
Plantations linéaires
Plantations de conservation et restauration des sols
Distribution individuelle de plants
** Les facteurs de conversion utilisés pour les plantations linéaires et les distributions individuelles de plants
sont respectivement 1 ha =2 km et 1 ha =400 plants.
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L'essentiel des plantations durant cette période est représenté par les plantations massives
et les plantations de conservation et de restauration des sols qui représentent respectivement
35 % et 30 % des réalisations totales (Figure 2).
Répartition des superficies plantées par
type d'intervention
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Figure 2
L'analyse des réalisations physiques par région montre que la région de Thiès est de loin
la région qui concentre le plus d'activités de reboisement durant cette période. Elle totalise à elle
seule 35 746 ha soit 44 % des actions réalisées. Alors que la région de Tambacounda présente
le taux de réalisation le plus faible avec 2584 ha soit 3 % des réalisations. Il semble que
certaines régions sont spécialisées dans un type d'intervention déterminé. C'est ainsi que dans
les régions de Kolda, Ziguinchor, Fatick et Tambacounda, plus de 50 % des actions sont sous
forme de plantations massives, alors que la région de Dakar est plus spécialisée dans la
distribution individuelle de plants. A côté de ces spécificités, d'autres régions corrune Thiès,
interviennent significativement dans plusieurs types d'activités.
L'analyse de la répartition des plantations par structure d'encadrement montre la
prédominance des réalisations des projets de développement forestier qui ont assuré, en
moyenne, 58 % des réalisations totales durant cette période. Par contre, la participation des
ONG dans les opérations de reboisement est très faible, de J'ordre de 5 % (Figure 3).
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Les réalisations des projets, en tennes de superficies plantées, ont fortement diminué
entre 1993 et 1998, quel que soit le type d'intervention. De 9397,59 ha en 1993, elles sont
passées à 3798,39 ha en 1998 soit une réduction de 60 % (Figure 4). Leur participation relative
diminue également au profit de celle des IREF qui passe de 33 % en 1993 à 46 % en 1998,
alors que celle des ONG varie très peu, avec un maximum de 8 % en 1997.
Evolution des réalisations physiques
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Figure 4
Il semble qu'au cours de ces dernières années, les projets se soient investis
essentiellement dans les plantations de CRS. En effet, 54 % de leurs réalisations durant cette
période sont des plantations de CRS, en particulier les actions de mise en défens et de
régénération (MEDR). Quant aux Inspections des Eaux et Forêts (IREF), elles privilégient
plutôt les plantations massives qui représentent 68 % de leurs réalisations. Les interventions
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1des ONG, plus diversifiées, sont cependant globalement dominées par les plantations massives
entre 1993 et 1995. En 1996, leurs interventions ont été dominées par les plantations linéaires.
2 Analyse des réalisations par type d'opérations
2.1 Production de plants
Entre 1993 et 1998, 46 499 542 plants, toutes espèces confondues, ont été produits lors
des campagnes nationales de reboisement soit en moyenne 7 749 923 plants par an.
Globalement, depuis 1993, la production nationale de plants a fortement diminué.
De 10 662 442 plants en 1993, elle est passée à 5 761 201 plants en 1998, soit une
réduction de 46 %. L'essentiel de la production de plants est assuré par les régions nord du
pays (Thiès, Louga, Dakar et Saint Louis) avec 65 % de la production totale. En moyenne, la
région de Thiès assure à elle seule plus de 30 % de la production globale annuelle. La
production de plants reste par contre très faible dans les régions de Ziguinchor et de
Tambacounda qui assurent 4 % de la production totale de plants pour chacune des deux
régions.
2.1.1 Répartition de la production par type de pépinières
La production de plants est répartie entre les pepIrueres en régie, les pépinières
villageoises et communautaires, les pépinières individuelles et les pépinières scolaires.
L'analyse de la production par type de pépinières (Figure 5) laisse apparaître que la production
globale de plants est dominée par les pépinières en régie qui produisent en moyenne 54 % des
plants.
A l'image de la production globale de plants, la production annuelle des pépinières en
régie a connu une baisse importante en 1994 et semble se stabiliser autour de 3 700 000 plants
depuis cette année. Cependant, leur proportion dans la production annuelle de plants reste
importante étant donné leur rôle. En effet, elles servent également à combler les déficits pouvant
être constatés dans les autres types de productions. Cet état de fait s'explique par leur capacité
de production plus conséquente et également les soins particuliers apportés aux plants en
pépinière. Cette tendance ne reflète pas la volonté de l'administration forestière qui, selon
l'orientation politique du PAFS, préconise la responsabilisation des populations à la base dans
la gestion conservatoire des ressources forestières.
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Les pépinières villageoises et communautaires assurent 28 % de la production globale
entre 1993 et 1998. Il n'est pas évident de recenser toutes les pépinières individuelles.
Cependant, la multiplication de ce type de pépin.ières, qui assurent 17 % de la production de
plants, permet de réduire les nombreuses sollicitations au n.iveau des pépinières en régie et
traduit une appropriation de la politique de la foresterie rurale par les populations. Dans
certaines localités, on note un grand engouement des populations pour les pépinières
individuelles. C'est ainsi qu'au cours de la campagne de reboisement 1998 du PREVINOBA,
plus de la moitié des plants produits au poste de Thiès l'ont été par les populations locales,
encadrées par le projet. Le projet n'intervient qu'en appui par l'approvisionnement en intrants
(gaines et semences).
L'implication des pépinières scolaires dans la production de plants est encore très faible
(1 % de la production totale). Ce faible taux s'explique par le fait que les élèves sont en
vacances au moment de la mise en place des plants. L'objectif est néanmoins atteint car il s'agit
de sensibiliser l'enfant à son environnement. Ce programme est complété par des séances de
formation en éducation environnementale, en manûchage pour éveiller les capacités de gestion,
et de reboisement dans les cours des écoles.
Répartition de la production par type de
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2.1.2 Production de plants par région
L'essentiel de cette production est assuré par les régions du nord du pays (Thiès, Louga,
Dakar et St Louis) avec 65 % de la production totale. Par contre, elle reste très faible dans les
régions centre et sud du pays. La région de Thiès produit à elle seule plus de 30 % de la
production globale annuelle.
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2.1.3 Production par catégories d'espèces
La production de plants entre 1993 et 1998 (46 499 542 plants), au titre des différentes
campagnes nationales de reboisement peut être répartie en quatre grandes catégories d'espèces :
forestières, fruitières, fruitières-forestières et ornementales.
La production de plants reste dominée par les espèces forestières (77 %) ceci afin de
répondre à des usages multiples (dendro-énergie, bois de service, agroforesterie etc.) (Figure
6). La chute constatée dans la production de plants est surtout liée à la diminution de la
production de plants forestiers qui passe de 7 820 851 plants en 1993 à 4 205 677 plants en
1998 soit une réduction de 46 %, comparable au taux de régression constaté dans la production
globale.
Parmi les espèces forestières produites (plus de 50 espèces) on retrouve principalement
des espèces exotiques telles que Prosopis juliflora, Eucalyptus camaldulensis, Casuarina
equisetifolia, Acacia holosericea, Parkinsonia aculeata, Leucaena leucocephala et Azadirechta
indica. Prosopis juliflora (23 %) et Eucalyptus camaldulensis (23 %) dominent de loin les
autres espèces, toutes catégories confondues, en réponse aux attentes des populations en
matière de bénéfice immédiat à tirer. Cependant la demande pour ces deux espèces a diminué
ces dernières années en particulier pour Eucalyptus camaldulensis. Ensuite vient, pour les
espèces forestières, Casuarina equisetifolia assurant des fonctions importantes dans
l'implantation de haies vives et brise-vent pour réduire les phénomènes d'ensablement des
cuvettes maraîchères des terroirs littoraux par les dunes vives. Les rares espèces locales
produites sont des Acacias notamment Acacia senegal et Faidherbia albida.
La production d'espèces fruitières et fruitières-forestières a connu par contre un léger
accroissement après un pic de régression en 1995. Parmi les espèces fruitières-forestières
produites (9 %), Anacardium occidentple, Ziziphus mauritiana et Tenninalia catapa sont les
plus demandées par les populations locales. Etant donné ses usages multiples, Anacardium
occidentale occupe la première place parmi les espèces fruitières-forestières avec 86 % de la
production de cette catégorie d'espèces et la troisième place de la production globale, après
Prosopis julijlora et Eucalyptus camaldulensis. Cette espèce est essentiellement produite dans
les régions sud du pays (Ziguinchor et Kolda).
La production d'espèces fruitières (8 % de la production totale) est dominée par
Mangifera indica (53 %) et Citrus sp. (23 %). Ces deux espèces sont essentiellement
produites dans les régions de Thiès, Dakar, Ziguinchor et Kolda.
Quant aux espèces ornementales (6 % de la production totale), leur production est
dominée par Delonix regia (8 %) et Cordia sp. (7 %). Elles sont généralement utilisées dans
les centres urbains, en particulier à Dakar, sous forme de plantations d'alignement et d'axes
routiers.
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2.2 Plantations massives
Les plantations massives sont des plantations de reboisement en blocs dont la principale
fonction est de satisfaire les besoins des populations en dendro-énergie et en bois de service.
Les écartements sont réduits et ne dépassent guère 5 mètres. Elles concernent les plantations en
régie, les plantations villageoises et communautaires, les plantations individuelles et les vergers.
Les plantations en régie sont conduites par les services étatiques dans les zones
faiblement peuplées et à fort degré de dégradation. C'est le cas du littoral avec Casuarina
equisetifolia, ou Eucalyptus camaldulensis dans le cadre de la ligniculture intensive. Les
plantations villageoises et communautaires sont l'œuvre de populations locales organisées en
groupements paysans. Elles sont situées principalement autour des villages et les superficies de
telles plantations vont d'un demi-hectare à cinq hectares. A proximité des villes et des villages,
où l'eau ne fait pas défaut, les populations organisées sous forme d'associations paysannes ou
d'individuels reconnus sous le vocable de "privés", réalisent des vergers où l'on retrouve
principalement des manguiers, des citronniers et des orangers.
Entre 1993 à 1998, 28 886,27 ha de plantations massives ont été réalisées soit en
moyenne 4814,38 ha par an. Globalement, durant cette période, J'effort national de reboisement
en termes de plantations massives a nettement régressé. Les superficies plantées passent de
6544,67 ha en 1993 à 3546,18 ha en 1998 soit une réduction de l'ordre de 46 %. Cette tendance
serait en rapport avec la réduction de 46 %, observée dans la production de plants, en pat1iculier
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les plants forestiers durant la même période. En effet, les plantations massIves sont
exclusivement réalisées avec les plants forestiers.
Une analyse des superficies plantées par région montre d'importantes variations entre les
régions. Si l'on écarte la valeur exceptionnelle de la région de Thiès avec 8262,52 ha (29 % des
plantations massives), la superficie plantée par région représente en moyenne 2291,53 ha.
Quatre régions (Kolda, Ziguinchor, Fatick et Louga) ont dépassé la moyenne précitée et
totalisent 50 % des réalisations, alors que celles-ci sont très faibles dans les régions de
Kaolack, Tambacounda, Saint Louis, Diourbel et Dakar. En fait, la spécialisation de certaines
régions sur des technologies agroforestières particulières (petites superficies) et l'aridité de
certaines zones expliquent en partie les chiffres souvent faibles pour certaines localités.
2.2.1 L'analyse par type d'intervention
L'essentiel des plantations massives est représenté par les plantations villageoises et
communautaires qui représentent 37 % des réalisations (Figure 7). Elles sont essentiellement
localisées dans les régions de Thiès, Kolda et Fatick. La région de Thiès assure à elle seule
24% des réalisations dans ce domaine.
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L'intérêt des populations pour les vergers (26 % des plantations massi ves) se fait surtout
ressentir dans les régions de Thiès (43 %) et Ziguinchor (22 %). Dans ces vergers, la
principale espèce plantée est le manguier. Dans la région de Kolda, qui assure 15 % des
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plantations de vergers, les réalisations sont essentiellement sous fonne de plantations
d'anacardiers. Les plantations de vergers sont très faibles dans les autres régions, dans
l'ensemble confrontées à des problèmes d'aridité (Louga, Saint Louis et Diourbel) et/ou de
salinité des terres (Kaolack, Fatick).
Les plantations individuelles représentent plus du quart des plantations massives réalisées
durant la période 1993 à 1998. Elles sont essentiellement localisées dans les régions de Kolda,
Thiès, Ziguinchor et Fatick. Ces quatre régions couvrent près de 76 % des réalisations dans le
domaine des plantations individuelles. La région de Kolda totalise à elle seule plus de 30 % des
plantations individuelles.
Si l'on met en relation les plantations de vergers avec les réalisations individuelles, on
atteint un taux de 54 % des plantations massives qui s'explique par une nette tendance à
privilégier ce type de plantation eu égard au système traditionnel d'appropriation de la terre.
Paradoxalement, bien que produisant la moitié du matériel végétal, les plantations en régie
n'occupent en moyenne que 9 % des plantations massives entre 1993 et 1998. D'ailleurs, la
régression des plantations massives est plus marquée pour les plantations en régie qui sont en
baisse constante en termes de superficies plantées. De même, leur proportion dans les
plantations massives diminue au détriment des plantations villageoises et des plantations de
vergers (Figure 8). Cette proportion passe de 15 % en 1993 à 11 %en 1998. Elles sont
essentiellement localisées dans les régions de Louga (45 %) et Thiès (33 %).
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Figure 8
La régression de ces réalisations s'explique en partie par la faiblesse des moyens mis à la
disposition des IREF pour effectuer les plantations en régie lorsque les projets de
développement forestier arrivent à terme. Le transfert des compétences aux Collectivités locales,
dépourvues de moyens financiers, ne favorise pas non plus des actions d'envergure dans ce
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domaine. Cette tendance peut également s'expliquer par la démarche participative actuellement
en vigueur, qui se traduit par un transfert progressif des actions de reboisement vers les
populations comme le montre l'essor des plantations villageoises et des plantations de vergers.
2.2.2 Les réalisations par structure d'encadrement.
Les IREF, malgré leurs faibles moyens, assurent à elles seules plus de la moitié des
plantations massives (57 %) réalisées entre 1993 à 1998. Hormis les situations exceptionnelles
de 1994 et 1995, années durant lesquelles les réalisations des projets en termes de plantations
massives ont fortement augmenté, la participation des IREF aux plantations massives est restée
très élevée (Figure 9).
Répartition des plantations massives
par structure d'encadrement
ONG
6%
Projets
37%
lREF
57%
Figure 9
Cette situation s'explique d'une part par le rayon d'action plus vaste des IREF et d'autre
part par le dépérissement de la plupart des projets de développement forestier à forte
composante de reboisement. Ces derniers ont été remplacés par des projets s'occupant
davantage de l'aménagement des terroirs villageois et de la gestion de leurs acquis. D'une
manière générale, la participation des projets dans les plantations massives entre 1993 et 1998 a
fortement régressé. De plus de 2000 ha en 1993, elle atteint à peinelOOO ha en 1998 soit une
réduction de près de 50 %.
L'impact des projets de développement forestier dans les plantations massives est assez
significatif dans certaines régions. C'est ainsi qu'il est intéressant à signaler le cas de Thiès (29
% des plantations massives de 1993 à 1998), où l'intensité du reboisement au niveau du
PREVINOBA, du CTL Sud, du PRC est la véritable explication des réalisations
exceptionnelles de cette région. En effet, à l'exception du PREVlNOBA, la plupart des projets
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sont anivés à terme et mettent l'accent sur l'approche gestion de terroir en plantant des
superficies modestes pour en même temps développer d'autres activités intéressant les besoins
immédiats des populations. Tandis que d'autres projets (CTL Nord et Sud, PRECOBA, etc.) se
concentrent essentiellement sur l'aménagement de leurs anciennes plantations.
Les réalisations des ONG, en tennes de plantations massives est de 1675,17 ha, soit une
participation de l'ordre de 4 %. Il est cependant possible que la participation des ONG soit
sous-estimée en raison de l'absence d'informations conséquentes sur leur contribution dans les
dix régions du Sénégal. En effet, l'accès aux statistiques des ONG est souvent très difficile.
2.3 Les plantations linéaires
Les plantations linéaires sont souvent réalisées par les populations locales et ont comme
objectif principal l'intégration de l'arbre dans les systèmes agraires en vue de la protection des
sols contre les diverses formes d'érosion (éolienne et hydrique) et de l'amélioration de leur
fertilité. Ces plantations comprennent des actions de brise-vent, de haies vives, d'axes routiers,
de plantations d'alignement, des plantations de délimitation, de pare-feu vert et de conservation
des eaux et des sols. Suivant les objectifs visés, ces plantations peuvent être regroupées en cinq
grandes catégories: (i) augmentation des rendements (brise-vent, haies vives), (ii) amélioration
de l'environnement et du cadre de vie (axes routiers, plantations d'alignement), (iii) ébauche de
cadastre rural (plantations de délimitation), (iv) préservation des ressources (pare-feu vert) et (v)
lutte anti-érosive (conservation des eaux et des sols).
Entre 1993 et 1998, 16 827,18 km ont été réalisés soit en moyenne 2804,53 km par an.
L'effort national de reboisement en termes de longueurs plantées a connu une baisse importante
dès la deuxième année après l'adoption du PAFS. L'année 1993 constitue le maximum et le
point d'inflexion à partir duquel, la situation a véritablement changé avec une nette régression
des plantations linéaires qui diminuent de moitié en 1994 par rapport aux réalisations de 1993.
En effet, 2437 km ont été plantés en 1994 contre 5293,33 km en 1993 soit une réduction de
54%. Les réalisations de 1998 ne représentent que 35 % des superficies plantées en 1993.
Comme pour les plantations massives, l'essentiel des plantations linéaires entre 1993 et
1998 est localisé dans la région de Thiès qui totalise à elle seule plus de 30 % des réalisations
durant cette période, suivie par la région de Diourbel (20 %). Dans la région de Thiès, les
réalisations sont particulièrement importantes, entre 1993 et 1995, et représentent près de 40 %
de l'effort national de reboisement. La forte participation de ces deux régions est en partie liée à
l'importante activité des projets de reboisement basés dans ces régions. En 1993, le Projet
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Agroforestier de Diourbel (PAGF) est responsable de 2540,23 km sur les 2627,42 km de
plantations linéaires réalisées par la région soit 97 % des longueurs plantées dans cette région.
Par ailleurs, le taux de réalisation est presque équivalent dans les huit autres reglons à
l'exception de la région de Tambacounda qui intervient pour moins de 3 % des longueurs
plantées.
2.3.1 Répartition des réalisations par type d'intervention
L'analyse de la figure 10 montre que le secteur d'intervention touchant l'agriculture (haies
vives, brise-vent, plantations de délimitation) domine nettement la gestion du terroir, notamment
les interventions v,isant l'amélioration des rendements qui représentent 82 % des réalisations.
Ce résultat souligne le souci des agriculteurs pour l'amélioration de la fertilité des sols.
Cependant, ces actions ont diminué entre 1993 et 1998 et il semble que la régression des
plantations linéaires soit liée à la diminution des plantations visant l'augmentation des
rendements.
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Ces actions constituent une alternative pour la réhabilitation des terres dégradées, en
particulier dans le centre nord bassin arachidier (régions de Thiès et Diourbel). Cette zone est
fortement affectée par la monoculture de l'arachide qui a provoqué la mise à nu du sol après les
prélèvements de la récolte. Ces deux régions totalisent plus de 50 % des interventions visant
l'augmentation des rendements, Ces réalisations sont à mettre à J'actif du PREVINOBA de
Thiès et du Projet Agroforestier de Diourbel. Par contre, dans la région de Tambacounda ces
réalisations sont négligeables.
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Les plantations de délimitation de parcelles qui représentent 7 % des plantations linéaires
sont essentiellement localisées dans les régions de Thiès, Kolda et Kaolack.
Le programme concernant l'amélioration de l'environnement (axes routiers, alignement)
qui représente 9 % des longueurs plantées est surtout mené par les groupements féminins et les
associations sportives et culturelles. La région de Thiès est fortement impliquée dans les
actions visant à protéger l'environnement avec plus de 43 % des réalisations dans ce domaine.
En 1995, la région de Thiès a assuré 76 % des interventions de cette année dans ce domaine.
Les régions de Louga, Kolda, Ziguinchor et Dakar interviennent dans une moindre mesure.
Les interventions relatives à la lutte anti-érosive et à la préservation des ressources sont
très timides et n'occupent que 1,34 % du total des réalisations. Les activités de défense et de
restauration des sols; de conservation des eaux et des sols (DRS/CES) sont uniquement
concentrées dans les régions de Thiès, Saint Louis, Ziguinchor, Fatick et Kolda. Dans les
régions de Thiès, Saint Louis et Kolda, elles concernent la lutte contre l'érosion hydrique par
l'installation de digues anti-érosives et de cordons pierreux avec des plantations d'arbres. Alors
que dans les régions de Fatick et Ziguinchor, ces actions concernent principalement la mise en
valeur des terres salines.
Les actions de préservation des ressources contre les feux (pare-feu vert)· sont
essentiellement localisées dans les régions de Kaolack, Kolda, Ziguinchor et Tambacounda.
2.3.2 Répartition par structure d'encadrement
Une analyse des longueurs plantées par structure d'encadrement (Figure Il) souligne
que les projets interviennent pour 47 % des réalisations totales, les IREF 44 % et les ONG 9%.
Globalement, les interventions des projets et des IREF en termes de longueurs plantées
diminuent entre 1993 et 1998. L'intervention des projets de développement forestier, très
importante en 1993 (de l'ordre de 68 %) a connu une nette régression à partir de cette année.
En 1994, la part des projets dans les plantations linéaires est réduite de 58 %. En 1998 ils
n'assurent plus que 30 % des longueurs plantées. Les réalisations des IREF en termes de
longueurs plantées varient très peu entre 1993 et 1998. En rapport avec la régression des
réalisations des projets, elles assurent l'essentiel des plantations linéaires. De 28 % en 1993,
leur participation passe à 64 % en 1998. Les réalisations des ONG sont dans l'ensemble très
faibles et ne dépassent guère 10 %.
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2.4 Les réalisations de conservation et de restauration des sols
Il s'agit des réalisations operees au ruveau des écosystèmes dégradés. Elles sont
essentiellement localisées dans la zone sylvo-pastorale et le Nord du bassin arachidier. Les
actions entreprises à ce niveau couvrent l'ensemble des activités à caractère agro-sylvo-pastoral
et sont menées soit par des individuels, soit par des communautés villageoises encadrées par les
projets. Elles concernent l'intégration de l'arbre sur les terres de parcours du bétail, la gestion
du tapis herbacé et du pâturage aérien (mise en défens et régénération des sols, cultures
fourragères) ou l'intégration de l'arbre dans les systèmes agraires (reboisement champêtre et
régénération naturelle). Dans ce dernier cas, les réalisations ont pour objectif principal de
rétablir le potentiel productif des champs de culture par l'amélioration de la fertilité des sols.
Notons enfin qu'outre l'action directe sur le rendement des cultures, les actions de défense et
de restauration des sols ont pour effet secondaire de remonter le niveau des nappes phréatiques
et de favoriser la régénération naturelle.
Entre 1993 et 1998, une superficie de 24 383,34 ha a été traitée soit en moyenne 4063,89
ha par an. Dans l'ensemble, les réalisations varient très peu d'une année à l'autre. Cependant, on
constate une régression des réalisations à partir de 1993 pour atteindre le plus niveau en 1997,
avec 3009,02 soit une réduction de près de 38 % par rapport à la valeur de 1993.
La région de Thiès est de loin la première région en termes de réalisations d'activités de
conservation et de restauration des sols. Elle totalise à elle seule plus de 61 % des activités de
CRS.
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2.4.1 Répartition par type d'intervention
Une analyse par secteur d'intervention montre un grand intérêt pour les activités
permettant d'assurer une meilleure composition floristique des pâturages que sont les activités
de mise en défens et de régénération des sols (MEDR) avec plus de 60 % des réalisations
(Figure 12). Les mises en défens et la régénération des sols sont des parcelles clôturées en vue
de favoriser la régénération naturelle des espèces ligneuses et du tapis herbacé. Outre leur
pouvoir de restauration du sol, elles ont le plus souvent un caractère pastoral marqué. La
majeure partie des activités de MEDR est localisée dans la région de Thiès qui totalise à elle
seule 63 % des réalisations.
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Les actions de MEDR régressent de 90 % entre 1993 et 1994. Au même moment, on
note un intérêt croissant pour les reboisements champêtres et les régénérafions naturelles à
partir de 1995.
Les reboisements champêtres sont des technologies agroforestières de culture sous
couvert arboré, en vue de lutter plus efficacement contre l'érosion éolienne et d'augmenter la
productivité des sols. Les espèces utilisées sont des légumineuses forestières capables de fixer
l'azote atmosphérique. Ces espèces contribuent ainsi à la conservation et à l'amélioration de la
fertilité des sols. Les reboisements champêtres représentent 19 % des actions de conservation
et de restauration des sols. Les régions de Thiès (37 %) et Saint Louis (31 %) concentrent
l'essentiel des réalisations dans ce domaine.
Le but recherché dans la régénération naturelle (20 % des réalisations), qui est le plus
souvent assistée pour arriver à la densité optimale de départ, est le même que celui des
reboisements champêtres, sauf qu'ici, il fait appel à la dynamique de la régénération naturelle
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des espèces. Celle-ci peut être couplée avec des semis à la volée de graines ayant subi un pré
traitement germinatif. Les opérations de régénération naturelle sont essentiellement localisées
dans la région de Thiès (avec plus de 80 %). Aucune réalisation de ce type n'a été signalée
dans les régions de Diourbel et Tambacounda.
Les MEDR, les reboisements champêtres et les régénérations naturelles viennent
compléter hannonieusement les effets des brise-vent et des haies vives dans la protection des
sols contre l'érosion éolienne et augmenter leur rendement.
Les cultures fourragères, qui contribuent efficacement à l'installation de réserves
fourragères lors des ateliers d'embouche ovine et bovine et au cours des périodes de soudure,
sont très peu vulgarisées avec moins de 1 % des réalisations. Leur introduction concerne
exclusivement les régions de Fatick (75 %), Kolda (17 %), Ziguinchor (5 %) et Louga (3 %).
2.4.2 Répartition par structure d'encadrement
L'analyse des superficies traitées par structure d'encadrement montre que les projets de
développement forestier interviennent pour plus de 83 % des réalisations. La plus forte
participation est notée entre 1993 et ne cesse de baisser depuis cette année (Figure 13).
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Les projets de reboisement assurent 84 % des réalisations en matière de conservation et
de restauration des sols. C'est ainsi que la chute des activités de CRS peut être corrélée au
dépérissement des projets de développement forestier. Les IREF et les ONG n'interviennent
respectivement que pour 13 % et 3 %. Ces structures ne se sont pas encore suffisamment
28
investies dans cette gestion du terroir qui fait appel à une approche participative et à une réelle
connaissance des réalités socioculturelles.
3 Analyse des réalisations par zone écogéographique
Zone de la Vallée du fleuve Sénégal
Les actions de mise en défens sylvo-pastorale en forêt classée et en terroir villageois
occupent un bon pourcentage dans les réalisations surtout dans cette partie du Sénégal où les
plantations supportent difficilement les contraintes de la pluviométrie. Pour régénérer les sols
appauvris par l'érosion éolienne, les mise en défens ont permis dans certaines localités des
redémarrages spectaculaires de la végétation. Des expériences intéressantes faites au Walo ont
montré l'extraordinaire pouvoir de régénération et de propagation des espèces de cette zone, en
partculier le gonakié (Acacia nitolica). Ces actions ont été réalisées avec l'implication des
populations encadrées par les agents des projets notamment le PDRG, le PROGONA et le
PROWALO. Par ailleurs, les actions de reboisement sont de plus en plus intégrées aux
activités de développement rural par la création de brise-vent, haies vives, et la mise en place de
parcelles de ligniculture intensive surtout avec les plantations de contre-saison dans les
périmètres irrigués. Pour lutter contre le vent, au moins dans les zones de cultures riches, la
création de brise vent est très favorable. Dans cette zone, la pluviométrie souvent déficitaire et
irrégulière, la disponibilité des terres constituent les principales entraves à l'exécution correcte
des campagnes nationales de reboisement.
Zone sylvo-pastorale
Dans cette zone, le processus de désertification est loin d'être inversé et la tendance
actuelle est préoccupante. Il est évident que des efforts notables sont entrepris pour parvenir à
restaurer la couverture végétale, mais les programmes de conservation et de restauration mis en
œuvre n'ont pas eu d'impact sensible à cause de leur modeste consistance. De plus, la survie
des plantations n'est pas garantie en raison de la physionomie de l'hivernage souvent aléatoire,
mais aussi des feux de brousse récurrents. Le fort taux d'émigration noté dans cette zone n'est
pas non plus pour favoriser le développement de la foresterie rurale. Les principales actions
entreprises concernent les plantations massives essentiellement sous forme de plantations en
régie.
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Zone du Bassin arachidier
Les résultats sont particulièrement encourageants notamment dans sa partie nord-ouest
(Thiès et une partie de la région de la région de Diourbel) avec d'importantes réalisations en
matière d'amélioration des rendements des sols contrairement aux actions de restauration de
l'environnement. Dans sa partie centrale, de nombreuses plantations ont été réalisées pour la
récupération des terres salines. Il est intéressant à signaler les nombreuses réalisations du
PRECOBA, sous forme de bois de village, dans les régions de Fatick et Kaolack. Dans les
zones où l'eau ne fait pas défaut, on note un engouement des populations pour les plantations
de vergers, en particulier la région de Thiès.
Zone des Niayes
Cette zone occupe le premier rang en termes de plantations massives, en particulier les
plantations en régie. De nombreuses haies vives et brise-vent ont également été installés dans
cette zone, par les projets CIL nord et sud, pour réduire les phénomènes d'ensablement des
cuvettes maraîchères.
Zone du Sénégal Oriental
Les ressources naturelles ont subi une forte pression de l'exploitation forestière à laquelle
s'ajoute un phénomène de ravinement du fait d'un relief accidenté. Cependant, les réalisations
physiques dans cette zone sont modestes par rapport aux autres zones du pays. Elles sont
principalement sous forme de plantations massives notamment les plantations villageoises qui
sont essentiellement sous forme de bois villageois et communautaires ou de plantations
individuelles. Sur le plan sociologique, la zone est tributaire d'une longue tradition d'émigration
vers l'Europe êe qui pose un problème de main tl'œuvre.
Zone forestière Sud
Ses potentialités, en matière de ressources naturelles bien qu'étant les plus importantes au
Sénégal, connaissent les assauts d'une mauvaise gestion et l'incursion de pratiques agricoles
inadaptées. Les principales réalisations physiques dans cette zone sont des plantations
massives essentiellement sous forme de vergers et de plantations individuelles. Cependant,
l'insécurité que connaît la région serait en partie à l'origine de l'évolution régressive des
réalisations dans cette zone.
30
V Les contraintes au développement du reboisement
Les principales contraintes à· l'exécution correcte des campagnes nationales de
reboisement sont d'ordre économique, méthodologique, technique et institutionnel qui peuvent
se résumer ainsi :
1) Contraintes économiques
- Les moyens mis à la disposition des structures techniques décentralisées (Service
Forestier, CERP) dans le cadre de leur mission d'appui technique, de coordination, de suivi-
évaluation, de connaissance du milieu biophysique et sacio-économique ou de mise en œuvre
de l'approche participative sont très faibles.
- La restriction du Fonds Forestier National, en d'autres termes le désengagement de
l'Etat et des bailleurs de fonds, ne permet pas, comme par le passé, d'assurer une main d'œuvre
suffisante pour le bon fonctionnement des pépinières en régie. Cet état de fait a pour principale
conséquence, l'abandon des plantations en régie.
- La régression des réalisations peut aussi être corrélée au dépérissement de plusieurs
projets à forte composante de reboisement. Il semble que dans le cadre de l'approche
participative, les projets permettent de maintenir un certain niveau de motivation des populations
locales, par le covtact permanent avec les agents du service et les micro-réalisations. Cet
engouement conscient et sincère permet de maintenir les actions comme le montre l'essor des
plantations économiquement rentables (vergers, plantations individuelles). Cependant ces
actions sont dérisoires par rapport au rythme actuel du déboisement.
- La mise en œuvre de la nouvelle politique forestière, guidée par un souci majeur de
réalisme et d'opérationalité, est de plus en plus marquée par l'implication et la
responsabilisation des populations locales dans la gestion des ressources forestières de leurs
terroirs. Cependant, les ressources financières mises à la disposition des Collectivités locales
sont extrêmement limitées. De plus, il se pose le problème de la difficulté de mobilisation des
lignes de crédit octroyées au reboisement par le budget des Communautés Rurales. Ainsi, les
programmes mis en œuvre n'ont pas suffisamment d'envergure et de consistance pour avoir un
impact sensible dans le court et le moyen terme.
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2) Contraintes méthodologiques
- La régression de l'effort national de reboisement semble également être liée aux
mutations conceptuelles et stratégiques intervenues au sein de la plupart des projets de
développement forestier. Ainsi, l'ancien projet PRS (Projet de Reboisement du Sénégal), qui
était spécialisé dans le reboisement d'axe routier avec un programme de co-investissement, a
connu une mutation profonde pour devenir en 1993 le PGCRN (Projet de Gestion
Communautaire des Ressources Naturelles). Ce projet, orienté vers la gestion du terroir, a dans
sa composante reboisement adopté une stratégie de partage de coûts à la place du programme
de co-investissement. De plus, l'ex. PRS travaillait avec des individuels sur l'ensemble du pays,
alors que le PGCRN a opté pour l'assistance technique et financière des Communautés Rurales
dans la planification participative des activités de gestion durable des ressources naturelles.
Ainsi, ce projet s'est fixé comme objectif d'encadrer 50 Communautés Rurales parmi les 320
que compte le Sénégal. D'autres projets ont également subi des mutations dans leurs
programmes. Le Projet Anacardier Sénégalo-Allemand (PASA) qui entre 1979 et 1991 a
encadré les paysans des localités de Fatick et Sokone avec la plantation de 530 000 anacardiers
sur 6000 ha s'est occupé dans sa dernière phase, de 1992 à 1994 de recherche appliquée
destinée à améliorer le matériel végétal et les techniques culturales de l'anacardier.
- Les données écologiques et socio-économiques sont insuffisamment prises en compte
dans la planification des activités de développement.
- Une insuffisante référence aux plans nationaux et régionaux d'aménagement du
territoire et aux plans régionaux d'action forestiers.
- Un appel insuffisant à-la recherche (recherche d'accompagnement, recherclfe
participative, valorisation des acquis de la recherche, etc., )
- Un suivi insuffisant des réalisations, de l'évolution des phénomènes de dégradation des
ressources.
3) Contraintes techniques.
- Il est frappant de constater la faiblesse des connaissances sur la structure génétique des
espèces, la biologie de leur reproduction, leurs besoins en eau et leur adaptation à la sécheresse.
L'adaptation des espèces à chaque technologie suivant les zones écogéographiques, de même
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que leur acceptation par les populations sont peu connues. Tous ces domaines ont cependant
d'importantes répercutions sur le reboisement et la gestion des peuplements.
-En pratique, le service forestier ne dispose pas d'un personnel suffisant pour suivre
l'exécution et le contrôle des programmes de reboisement. Les techniques expérimentalement
éprouvées ont du mal à franchir le pas d'application à d'autres échelles. La connaissance
existe, mais les hommes aptes à les mettre à profit manquent.
- Le calendrier cultural surchargé du paysan fait que les opérations de reboisement sont
souvent reléguées au second plan. En outre, les problèmes liés à la tenue et au mode de gestion
foncière font que souvent, les sols affectés au reboisement sont toujours les plus pauvres et les
espèces ont du mal à s'adapter quelle que soit leur rusticité.
- Les difficultés d'approvisionnement en intrants (semences de qualité, gaines, petit
matériel de pépinière) ainsi que le retard souvent constaté dans leur fourniture rendent aléatoire
la production de plants au niveau des pépinières villageoises.
- La qualité et/ou la disponibilité de l'eau dans la plupart des localités du centre du pays
constituent un handicap pour la mise en place et le fonctionnement de pépinières villageoises.
4) Contraintes institutionnelles.
- Le manque de coordination entre l'administration forestière et les différents acteurs du
développement rural dans leur programme d'action pose un problème de cohérence,
d'harmonisation de stratégies et de complémentarité dans leurs interventions. malgré la mise en
place de cadres de concertation au niveau régional.
- L'absence d'une politique hardie d'intégration de l'arbre dans l'économie rurale
entraîne une faible implication effective des populations, des Collectivités locales et des services
nationaux.
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VI Conclusion
A côté du Service Forestier, plusieurs organisations communautaires de base, services de
l'Etat et ONGs s'investissent dans les programmes de reboisement. Cependant, les efforts de
participation des différents partenaires de l'administration forestière sont demeurés nettement
en dessous des exigences de l'entreprise. Le taux annuel de reboisement au Sénégal, entre 1993
et, 1998 est de 13 679 ha. Il est nettement inférieur au taux de déboisement évalué à 80 000
ha/an, et est loin de compenser le rythme de disparition des formations forestières. Ce taux est
encore insuffisant par rapport à l'objectif de 50 000 ha/an, considéré comme apte à inverser la
tendance régressive de nos ressources ligneuses. De plus, durant cette période, l'effort national
de reboisement a connu une régression généralisée des réalisations.
Cette baisse de l'effort national de reboisement depuis 1993 est cependant à relativiser du
fait que l'approche participative, dans un souci de définir des programmes raisonnables à la
hauteur des moyens des populations, privilégie l'action avant, pendant et après avec ces
dernières. Cette stratégie en impliquant et en responsabilisant les populations permet de
garantir la réussite et la pérennité des actions. Ainsi, la production de plants répond aux besoins
des populations et la plupart des plants produits sont effectivement distribués et mis en terre
comme le montre le développement de plantations villageoises, communautaires et des vergers.
Il faut tout de même noter que l'approche participative, certes obligatoire pour la pérennisation
des actions, ne permet pas d'importantes réalisations en raison de la faible demande en plants
des populations. Ces dernières sont conscientes de la nécessité de reboiser, mais sont plus
, "
préoccupées par la satisfaction de besoins immédiats car elles sont confrontées à des
problèmes de survie.
La mise en œuvre de la politique de foresterie rurale passe par la satisfaction de certaines
conditions et principes à la fois économiques, méthodologiques, techniques et institutionnels.
Sans pour autant vouloir être exhaustif, la réussite des actions de reboisement et de gestion
conservatoire des ressources naturelles appelle les suggestions suivantes:
Au plan économique, il est vrai que l'approche participative est née d'un constat
d'insuffisance des réalisations de régie et de la non-pérennité des projets. Ce faisant, la
politique de désengagement aussi bien de l'Etat que des bailleurs de fonds a trouvé en elle une
source de légitimation. Mais il ne faudrait pas s'y tromper, l'évidence de la rapidité de la
dégradation des ressources naturelles et de l'environnement est telle que le lent processus de
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maturation de la méthode elle même et d'appropriation durable qu'en feront les populations, ne
militent pas en faveur de l'abandon des actions en régie. Par conséquent, nous suggérons le
rétablissement des crédits de reboisement et la redynarnisation des plantations en régie dans les
forêts classées.
Au plan technique, la démocratisation des programmes de gestion conservatoire des
ressources naturelles par la sensibilisation et l'information des populations permettrait de
renforcer les capacités techniques de ces dernières et de promouvoir l'intégration de l'arbre
dans l'économie rurale. La promotion de l'agroforesterie permettrait de contourner les·
contraintes foncières (rareté et pauvreté des terres affectées au reboisement) tout en renforçant
les capacités productives des terres.
Au plan méthodologique, une référence plus soutenue aux données écologiques et socio-
économiques constitue un des éléments essentiels pour l'élaboration et la mise en œuvre des
plans sectoriels. De même, une plus grande prise en compte des acquis de la recherche dans la
conduite des opérations sylvicoles permettrait d'assurer une meilleure réussite des actions de
reboisement.
Au plan institutionnel, la collaboration et la concertation régulière entre les différentes
structures de développement rural sont indispensables à la réussite des actions de gestion
conservatoire des ressources naturelles. La redynamisation des cadres de concertation entre
acteurs du développement rural constitue un des éléments favorables pour l'harmonisation des
approches.
Ces conditions nous semblent des préalables nécessaires et incontournables pour
changer positivement, et de façon durable la situation actuelle du secteur forestier au Sénégal.
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VIII Annexes
Liste des Acronymes
Centre FoReT Centre Forestier de Recyclage de Thiès
CERP Centre d'Expansion Rurale Polyvalent
CTL Sud/Nord Conservation des Terroirs du Littoral Secteur Sud/Secteur Nord
DEFCCS
FRK
IREF
MASEFOR
PAFS
PAGERNA
PAGF
PASA
PDDF
PDRG
1
PGCRN
PRC
PRECOBA
Direction des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des Sols
Foresterie Rurale de Kolda
Inspections Régionales des Eaux et Forêts
Modèle Automatisé de Suivi-Evaluation Forestier
Plan d'Action Forestier
Projet Auto Promotion et Gestion des Ressources Naturelles au Sine-Saloum
Projet Agroforestier de Diourbel
Projet Anacardier Sénégalo-Allemand
Plan Directeur du Développement Forestier
Projet de Développement de la Rive Gauche
Projet de Gestion Communautaire des Ressources naturelles
Projet Roneraie du Cayor
Projet de Reboisement Communautaire dans le Bassin Arachidier
PREVINOBA Projet de Reboisement Villageois du Nord Ouest du Bassin Arachider
PROGONA Projet Gonakié
PROWALO Projet d'aménagement des forêts et terroirs villageois du Walo
PRS Projet de Reboisement du Sénégal
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Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Thiès
M. Thiécouta TRAORE, Adjoint à l'Inspecteur
M. Souleymane NDOYE, Chef du Secteur de Pambal
Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Diourbel
M. Abdoulaye SY, Inspecteur
Inspection des Eaux et Forêts de Louga
M. Doudou SARR, Chef de la Division Reboisement et Sylviculture
Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Fatick
M. Mohamadou MBENGUE, Adjoint à l'Inspecteur
M. Cheikh MBAYE, Chef de la Division Aménagement du PRECOBA
Mme Thiouckel BA, Présidente du groupement de femmes de NGouloul
Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Kaolack
M. Serigne THIOUNE, Inspecteur
M. Gora NDOYE, Chef de la Division Reboisement et Sylviculture
Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Tambacounda
M. Clément DIEDHIOU, Inspecteur
M. Ibra FALL, Chef de la Division Reboisement et Sylviculture
Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Kolda
M. Babacar NDIAYE, Inspecteur
M. Edouard MASSALY, Chef de la Division Reboisement et Sylviculture
M. Mamadou DIENG, Responsable de la pépinière centrale de Kolda
Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Ziguinchor
M. Babacar DIA, Inspecteur des Eaux et Forêts
M. DIA, Adjoint à l'Inspecteur
Centre FoReT de Thiès
M. Babou DIOUF, Directeur
PREVINOBA de Thiès
M. Baba WOYNI, Directeur
M. Ababacar SY, Chef de la Division Reboisement et Sylviculture
M. Oumar BARRY, Bureau Suivi-Evaluation
M. Cheikh FAYE, Notable à Pambal (bénéficiaire du projet)
M. Babacar FAYE, Notable à Pambal (bénéficiaire du projet)
PAGF de Diourbel
M. Sékou GASSAMA, Adjoint au Directeur
M. Mamadou SECK, Bureau Suivi-Evaluation
PAGERNA
M. Bocar DIAO, Directeur
FRK
M. Mansour SARR, Directeur
M. Thierry TOUPANE, Chef de la Division Aménagement et Sylviculture
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PROWALO
M. Séckou MANE, Chef de la Division Reboisement et Sylviculture
ABACED (Association des Bacheliers pour l'emploi et le Développement)
M. Mamadou DIOP
ADMUR (Association d'Aide au Développement Urbain et Rural)
M. Malick DIALLO
AFRICARE
MlleTIllAM
AFVP (Association Française des Volontaires du Progrès)
M. Dante MONFERRER
AGADA (Agir Autrement pour le Développement en Afrique)
Martin MANE
AJED (Association des Jeunes pour l'Education et le Développement)
M. Yaya NDIAYE
AJUPENS (Association des Jeunes pour la Promotion de l'Emploi Non Salarié)
M. Abdourakhmane NDIAYE
APROSOR (Association pour la Promotion Sociale en Milieu Rural et Urbain)
M. El hadji Malick SARR
ASAN (Association Sénégalaise des Amis de la Nature)
M. Alioune DIAGNE MBOR
ASDEC (Association Sénégalaise pour la Défense de l'Environnement et des Consommateurs)
M. Pape Samba NDIAYB .
ASPESE (Association Sénégalaise pour la Protection de l'Environnement, de la Santé des Populations
et des Enfants en danger)
M. Babacar NDOYE
ASRADEC (Association Sénégalaise de Recherche et d'Appui pour le Développement Communautaire)
M. Pape Touty SOW
ASREAD (Association Sénégalaise de Recherche, d'Etudes et d'Appui au Développement)
M. Makhona MBAYE
M. Adourakhmane CISSE
AVSCC (Association des Volontaires du Sénégal pour le Canal du Cayor)
M. Aly Bocar KANE
CARITAS (Secours Catholique Sénégal)
M. Gilbert SENE
M. RenéSARR
CCF (Christian Children's Fund)
Lamine NIANO
CECI (Centre Canadien d'Etudes et de Coopération Internationale)
M.OUEYB
CERAR-Sénégal (Rodale Internationale)
AlyDIENO
CRS (Catholic Relief Service)
M. SALL
M. Mamadou SARR
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CWS (Church World Service)
M. Matar NDIAYB
M. René SOW
EEDS (Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal)
M. Abdou Salam FALL
EELS (Eglise Evangélique Luthérienne du Sénégal)
M. John SPAULDING
FDEA (Femmes Développement Entreprise en Afrique)
Mme Soukeyna NDIAYE BA
GADEC (Groupe d'Action pour le Développement Communautaire)
M. Lamine DIALLO
GRDR (Groupe de Recherche et de Réalisations pour le Développement Rural dans le Tiers-monde)
M. y oussouf CISSE
NCNWIID·WARO (National Council of Negro Women/lternational Division!West Africa Regional Office)
Mme Wendy Wilson FALL
OFADEC (Office Africain pour le Développement et la Coopération)
M. Mamadou NDIAYE
OSDIL (Organisation Sénégalaise pour le Développement des Initiatives Localisées)
M. Mamadou TALLA
OXFAMlGB (Oxford Committee for Famine Relief / Grande Bretagne)
Mme Tacko SY DIOP
PADEC (Association Panafricaine pour le Développement Communautaire)
M. Oumar WELE
PLAN (PLAN International)
M. Moustapha DIAW
RADI (Réseau Africain pour le Développement Intégré)
M. Saliou DIOUF
Sahel 3000
M. Alioune SARR
SSI (SOS Sahel International)
M. Souleymane NDIAYB
USE (Union pour la Solidarité et l'Entraide)
M. Kalidou Baïla KENEME
WI (Winrock International)
M. Alphonse FAYE
WVI (World Vision InternationallVision Mondiale)
M. MansourFALL
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Compendium des projets de développement forestier en Octobre 1998
INTITULE DU PROJET LOCALISATION OBJECTIFS GENERAUX DUREE DES SOURCE DE REALISATIONS
(SIGLE) PHASES FINANCEMENT
1. Centre Forestier de Recyclagf THIES * Renforcer les capacités de Pl 89-92 PAYS BAS * Construction et Equipement du Centre
de Thiès (Centre FoReT) formation permanente de la PNUDIFAO * Organisation de séminaires, ateliers et
DEFCCS. SENEGAL journées de réflexion.
* Plus de 1000 unités stagiaires reçus
44 thèmes de formation/recyclage développés.
* Formation du personnel du Centre.
* Etablissement d'un réseau de vacataires
* Etude analytique sur les possibilités
P2 92-96 PAYS BAS d'autofinancement du Centre
* Former 400 stagiaires sur des SENEGAL * Production d'un manuel de gestion
thèmes prioritaires définis. * Production et publication d'un bulletin
Prolongation P2 d'information et de liaison du Centre
Janv. 97-Juin 97 * Reproduction et diffusion de la
documentation scientifique
2. Conservation des Terroirs du SAINT-LOUIS * Protection du potentiel maraîcher Pl 79-82 CANADA * Fixation des dunes 1691,1 ha de 89 à 96
Littoral/Secteur Nord (CTL Nord) LOUGA de la région du Gandiolais par la * Boisés de démonstration: 165,35 ha
fixation des dunes. P2 83-88 * Production de plants: 3439746
* Promotion participative des * Puits pépinières : 83
populations. P389-93
* Brise-vent: 45,05 km
* Nombre de villages encadrés: 84
* Foyers « 3 PA» : 292
Phase transitoire
* Regarnis: 843,75 ha
de 94-97 * Axes routiers: 28,7 km
* Formation villageoise:
Radio rurale : 7 séances
Pépinières : 128 relais
Formatrices foyers améliorés : 104
Alphabétisation fonctionnelle: 923
moniteurs et auditeurs
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3. Conservation des Terroirs du THIES * Fixation des dunes maritimes. P.81-86 CANADA * Fixation dune: 1691,1 ha
Littoral/Secteur Nord (CTL Sud) * Brise-vent: 149 km
P. trans. 87-89 * Bois de village: 316 ha
Règlement Déc. * Axes routiers: 28,7 ha
93 * Villages encadrés: 425
P. trans. 94
* Puits pépinières : 40
* Projets d'appui: 26
CANADA
* Alphabétisation
~ 95-96 Contrepartie Sénég
. Facilitateurs : 18
CANADA . Auditeurs: 216
96-97 Contrepartie Sénég * Plants produits: 3439746
CANADA * Regarnis: 843,75 ha
Contrepartie Séné!!
4. Foresterie rurale de Kolda KOLDA * Accroître la participation des Pl. * Bois de village: 419,56 ha
populations riveraines à la gestion et Sept. 88-0ct. 93 * Pare feu vert: 20,1 km
à l'utilisation rationnelle des forêts P. transi. Fonds Contrepartie * Bois de village: 419,56 ha
classées et des terroirs limitrophes. Nov. 93-Déc. 95 Canada-Sénégal * Brise-vent: 87,02 km
P. interméd. * Haies vives: 57,10 km
Janv. 96-Déc. 96 Fonds bilatéral
* Création de pépinières : 220
* Réfection pistes: 12,5 km
P. test
* Aménagement pastoral 10 ha
* Plantations champêtres: 159,76 ha
IJanv. 97-Dec. 97 * Foyers améliorés: 441
P. interméd. Fonds Contrepartie * 1 séchoir en banco
Janv. 98-Déc. 98 Canada-Sénégal * 1 séchoir solaire
* Réhabilitation de puits existants et
confection de nouveaux puits: 51
* Equipement de puits en pompes: 29
* Plantations fourragères: 21,1 ha
* Vergers: 120 ha
* Cultures en couloir: 23 ha
* Jachères améliorées: 3,5 ha
. Périmètres maraîchers: 196
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~5. Aménagement de la Forêt de Départ. De * Mise au point et élaboration d'un Pl Sept 90-Août PNUDIFAO/ * Délimitation forêts, levée topographique
Dabo (PAFD) KOLDA plan de mise en valeur de la forêt de 93 SENEGAL (établissement carte) : 58,5 km
Arrond. De Dabo (13 300 ha) avec participation * Ouverture parcellaire et matérialisation:
DABO et de la population riveraine. Pl. Prolong. PNUDIFAO/ 120,3 km
MAMPATIM jusqu'en juin 94 SENEGAL * Ouverture de pare feux et plantationsd'anacardiers: 17,629 km
* Elaboration et mise en œuvre du
* Création et officialisation groupements
plan de gestion sylvo-pastorale à P. transi. féminins: 8
court terme avec participation des Janv. 97- Déc. 97 * Etablissement plan d'aménagement intégré
populations. de la forêt de Dabo avec les terroirs
environnants
6. Projet Auto promotion e FATICK * Sauvegarde de la base d'existence P. d'orientation ALLEMAGNE * Réalisation phase d'orientation
Gestion des Ressources Naturelle KAOLACK des populations grâce à une gestion 93-96 * Pépinières: 5 permanentes, 7 volantes
au Sine Saloum (PAGERNA) décentralisée, viable et productive * Production de plants: 33 600
des ressources naturelles. P. de promotion * Vergers d'anacardiers: 30 ha
97-2000 * Banque de céréales: 178
* Jardin maraîchers: 2 ha
P. globale
* Fonds de roulement villageois:
ALLEMAGNE 28000000 F.
93-2010 * Régénération assistée de Cadd
* Diagnostic et étude: 69 documents mis au
point
* Mini barrage: 4
7. Projet d'Aménagement de NATIONAL * Rénover et equiper 15 pépinières Pl 93-94 JAPON * Aménagement et équipement de 8 pépinières
Pépinières Forestières (PAPF) en régie en vue de : SENEGAL sur 15 dont 2 sont en cours de réalisation à
augmenter leurs capacités de savoir Matam et Nioro.
production. P2 96-98 JAPON
établir un système de production SENEGAL * Construction de locaux de la coordination du
efficace de plants forestiers de
projet.
qualité dans le but de permettre au
service forestier et aux populations
de mener à bien les programmes
annuels de reboisement.
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8. Projet Auto promotion Pastorale ST-LOUIS * Développer l'initiative privée des P. d'orientation BMZ/GTZ * Alphabétisation de 1410 apprenants dont
dans le Ferlo (PAPF) LOUGA éleveurs. 97-99 SENEGAL 900 femmes
* Gérer les mutations dans le * Amélioration infrastructures hydrauliques
domaine de l'auto promotion. P. de promotion Tatki et Bouteyni
* Assurer une saine gestion de 4ans
* Yente aliments de bétail (exécution 71 %)
l'environnement pour un P. globale 16 ans
* Magasin de céréales de femmes (44 %)
développement durable.
9. Projet de Promotion de l, TillES * Renforcement des capacités Pl 87-92 JAPON * Production de plants: 3 772 480
Verdure (PROYERS) techniques d'intervention du service SENEGAL * Plantations massives: 2018,76 ha
régional des Eaux et Forêts par la * Plantations linéaires: 1159,78 ha
mise en place de pépinières. P293-98
* Formation des populations rurales
par la vulgarisation de techniques
simples dans le domaine de l'agro-
sylviculture.
10. Protection des Forêts Sud ZIGUINCHOR * Contribuer au renversement du Pl 76·84 CANADA * 2734 comités de lutte contre les feux.
(PPFS) processus de dégradation de SENEGAL * 330 zones de protection contre les feux.
l'environnement et à la lutte contre * Traitement annuel de 170 000 ha de feux
la désertification. P2 85-92 CANADA précoces.
* Intéresser et former les populations SENEGAL
* Ouverture et entretien de 279 km de pare
feu.
concernées à la mise en valeur et à la P393-95
* Enquêtes socio-économiques, animation
gestion des forêts. (transitoire) villageoise et scolaire.
2ème phase transi. CANADA * Bois de village: 54 ha.
, Janv. 97-Déc. 97 * Pare feu vert: 30 km.
* Reboisement scolaire: 2 ha.
* Foyers améliorés: 2034 .
* Multiplicateurs villageois formés à la
construction de foyers améliorés: 842
* Formation de 22 animateurs ruraux.
* 3 diaporamas sur les techniques de
défrichement par le feu, sur les techniques de
lutte contre les feux de brousse et sur la
construction de foyers améliorés à 3 pierres.
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Il. Projet Agroforestier de DIOURBEL * Stabiliser le processus de Pl * 60 % de la durée d'exécution totale
Diourbel (PAGF) BAMBEY dégradation des sols 24 000 ha. Janv. 90-Juin 96 RDA * Villages encadrés: 120
Prolongation Pl FPVK * Paysans formés, équipés et suivis: 3000
* Améliorer le revenu et les 96-98 SENEGAL * Plantations champêtres en cadd : 3671 ha
conditions de vie de 7000 familles.
* Plants sous forme de brise-vent et
* Renforcer et appuyer les structures
régénération naturelle: 1 160 022
* Fosses compostières : 727
d'encadrement du monde rural et
* Forages: 9
responsabiliser les groupements * Puits forestiers pour le ravitaillement en eau
bénéficiaires. des pépinières : 16
* Semences d'arachide distribuées: 274,3
tonnes
* Crédits de masse pour 25 GIE
* Emplois non-salariés générés par les
activités de crédit: 625
* Banques céréalières -villageoises: 51
.
* Matériel agricole: 10 unités
* Embouches : 40
* Formation de 18 agents techniques : 7
séances
* Paysans formés aux techniques
agroforestières : 2100
* Création de 40 de comités de gestion
féminins pour l'exploitation de moulins à mil
et à la gestion de la banque céréalière
* Meuniers formés : 78
* Gérants de banques céréalières formés : 36
* 24 classes retenues pour les tests
d'alphabétisation fonctionnelle
* 540 maraîchers formés
* Haies vives: 1440 km
* Engrais : 1 tonne distribuée
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12. Projet de Reboisemen TillES * Plantations communautaires, Pl 86-89 PAYS BAS * Bois de village: 542,3 ha
villageois dans le Nord Ouest du TIVAOUNE villageoises et individuelles. * Bouquets familiaux: 324,3 ha
Bassin Arachidier (PRECOBA) * Régénération assistée. P2 89-94 SENEGAL * Enrichissement champêtre: 1563,5 ha
* Plantations à usages multiples. * Diguettes anti-érosives : 18,58 km
* Auto promotion du monde rural. P395-99 PAYS BAS * Plantations d'axes routiers : 168,1 km
* Plantation d'ombrage: 613,5 ha
* Diffusion de foyers améliorés.
* Plantations fruitières: 1596,2 ha
* Brise-vent et haies vives: 2196,5 km
* Foyers améliorés construits: 6994
* Moulins à mil octroyés : 5
* Production de plants: 4 404 996
* Alphabétisation fonctionnelle: 32 classes
* Foresterie scolaire: 143 écoles encadrées
* Formation paysanne: 18 595 paysans formés
13. Projet Anacardier Sénégalo FATICK * Augmentation des revenus des P179-84 RFA (GTZ) * 530 000 anacardiers plantés sur 6000 ha par
Allemand (PASA) SOKONE populations par une production et SENEGAL 2100 paysans.
une récolte des noix d'anacardiers. P2 84-88 RFA (GTZ)
SENEGAL
* Amélioration des techniques de P388-91 RFA (GTZ)
culture de l'anacardier. SENEGAL
* Recherche appliquée en amélioration et
* Amélioration du matériel végétal. P492-94
multiplication végétative.
14. Projet de Reboisemen FATICK * Plantations communautaires Pl 82-84 FINLANDE * Production plants: 3 711 925
Communautaire dans le Bassin KAOLACK villageoises et individuelles. USAID * Plantations massives: 3183 ha
Arachidier (PRECOBA) TRIES SENEGAL * Mise en défens de rôniers : 385 ha
* Plantations champêtres 1437 ha
P2 84-87 FINLANDE
* Aménagements sylvo-pastoraux 326 ha dont
100 sur tannes
SENEGAL
* Brise-vent: 289 km
* Haies vives: 433 km
P388-91 FINLANDE * Foyers améliorés: 18 587 unités
SENEGAL * Cultures fourragères: 166,5 ha
* Aménagement de terroirs
P492-95 FINLANDE * Micro réalisations (fonds d'auto promotion)
SENEGAL * Formation de pépiniéristes privés
Prolongation P4
96-97 FINLANDE
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15. Projet de Développement de la NATIONAL * Elaboration d'un schéma de P. préparatoire PNUD * Méthodologie d'approche participative.
Foresterie Rurale au Sénégal développement forestier par zone 88-90 SENEGAL * Manuel de foresterie rurale.
(PDFR) écogéographique. Pl 90-93 * Elaboration d'un plan de formation et de
* Elaboration de plans spécifiques recyclage.
par composante thématique (5). Pl prolongée PAYS BAS * Mise en place d'un système de suivi.
* Elaboration informatisée (MASEFOR) et
* Harmonisation des stratégies jusqu'en juin 94 SENEGAL d'un bureau de cartographie.
d'intervention avec les partenaires.
* Conditions méthodologiques et techniques:
* Développer les capacités 8 documents produits.
nationales de mise en œuvre et de P2 95-98 PAYS BAS Renforcement des capacités nationales et
suivi des projets. locales:
* Elaborer un manuel de la foresterie · 1Etudiant bourse longue durée.
rurale. · 8 voyages d'études de 12 cadres forestiers.
* Elaborer une stratégie de · 8 ateliers ou séminaires locaux, 64 cadres
communication multimédia.
forestiers et Il agents de développement
* Elaborer une méthodologie de
d'autres services fonhés en approche
participative.
\'approche terroir.
· 25 co-producteurs Radio Rurale de la RTS
* Elaborer le plan d'action du (14) et Il de la DEFCCS (11) formés.
Bureau Etude et Valorisation des * Système permanent de suivi-Evaluation
Acquis de la Recherche (BEVAR). consolidé et oppérationnel.
* Développement d'un système d'information
géographique.
16. Projet Boisement Villageois LOUGA * Boisement villageois. 3 phases SUEDE * Haies vives: 782 km
(PRüBüVIL) MBACKE * Régénération assistée des sols 1982-1994 SENEGAL * Parcelles agroforestières : 1385 ha
BAKEL dégradés et leur fertilité (12 ans) * Brise-vent: 137 km
* Diffusion de foyers améliorés. * Bois villageois: 200 ha
* Gestion des terroirs villageois.
* Plantations champêtres: 79 ha
* Axes routiers : 40 km
* Aménagement des bassins versants
* Regarnis: Il km
et des terroirs.
* Pépinières centrales: 325 640 plants
* Formation et assistance technique *Pépinières villageoises et scolaires 186 332
aux populations et conservation des plants
sols et reboisement. *Semences sélectionnées d'arachide: 335 T
* Renforcement des capacités du *Semences sélectionnées de niébé : 974 kg
service forestier. * Semences sélectionnées de mil : 246 kg
* Foyers améliorés: 8873
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17. Projet de Gestion de~ ST-LOUIS * Amélioration des conditions de vie Pl 88-92 FED * 4Plantations : 1 135 ha
Ressources Naturelle RICHARD-TOLL et de bien être des populations par la
(PROGRENA) PODOR gestion rationnelle de l'espace et des Pl transi. 93 FED * Mise en défens: 945 ha
ressourtes naturelles.
* Limitation de la dégradation de P2 94-96 FED
* Brise-Vent: 300 km
l'environnement et de son impact
* Brise-Vent: 347 km
négatif sur la production agricole en P. transi. 97-98 FED
atténuant l'érosion éolienne et en
stabilisant les couches arables du sol
* Mise en place de 300 km de brise-
vent.
* Sensibilisation des populations sur
la orotection de l'environnement.
18. Projet National de Semence~ NATIONAL * Etablissement d'un centre de Pl 93-97 PAYS BAS * Un centre de semences équipé et
Forestières (PRONASEF) semences Forestières capable de SENEGAL opérationnel au siège du Projet
récolter 800 kg de semences * Un laboratoire équipé et opérationnel à Hann
forestières. * Trois antennes décentralisées ANDESEF
* Fourniture de semences de qualité * Nombre de provenances installées: 123
* Quantités de semences récoltées
en quantité suffisante et au moment 1994172,15 kg
opportun. 19951469,67 kg
* Amélioration génétique de 16 19962128,50 kg
espèces forestières. 19971403 kg
* Etablissement de 168 ha d'essais * Quantités diffusées:
comparatifs d'espèces et de 1994172 kg
provenance. 19951375 kg
* Conservation des ressources 19961415,22 kg
génétiques menacées de disparition. 19971037 kg
* Recherche : Essais de provenances
descendances 175 ha
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19. Projet de Systèmes de KOLDA * Contribuer à ralentir la dégradation P. d'orientation ALLEMAGNE * Régénération assistée de 1127 jeunes
Production Intégrés pour la des ressources naturelles en 94-96 repousses
Protection des Ressources en moyenne Casamance. * Foyers améliorés 90
Moyenne Casamance (PSPI) * Mise en place d'une structure P. de promotion * Agriculture (en ruches) 1243
d'intervention (groupes cibles, 97-2000 * Champs collectifs 52
organisations paysannes, services
* Digues filtrantes 56 + 300 m
* Gabions Il
publics, ONG) capable de * Diguettes de séparation 1845 m
promouvoir la protection des P. globale * Fosses compostières : 24
ressources en Moyenne Casamance 94-2009 * Epandange matières organiques: 6,6 ha
par l'application de systèmes de * Parcs agroforestiers : 21 ha
production agro-sy1vo-pastoraux * Pois d'angole : 27 ha
intégrés. * Variétés de riz : 6,5 ha
* Sesbania rostrata : 3,9 ha
* Stabulation: 7 étables
Source: Bureau Suivi-Evaluation; Direction des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des Sols.
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Synopsis
Dans le contexte actuel de crise structurelle, la sécheresse et la désertification ont
entraîné la réduction des espaces propices aux activités agricoles et pastorales. Au moment où
la population croît rapidement, le reboisement apparaît de plus en plus comme une alternative
pouvant permettre de garantir à la fois une production soutenue et une gestion conservatoire
durable des ressources naturelles. Cependant, à l'analyse des réalisations en termes de
reboisement au Sénégal entre 1993 et 1998 et de la situation actuelle du secteur forestier, les
conclusions suivantes se dégagent:
La production nationale de plants a diminué de 46 % entre 1993 et 1998. On note une
nette supériorité des espèces' exotiques, en particulier les espèces forestières (77 % de la .
production), plus demandées par les populations et ce malgré les tentatives de promotion des
espèces locales. Leur rusticité et leur croissance rapide expliquent leur prédominance dans les
actions de reboisement. Contrairement à l'orientation de la politique du PAFS, l'essentiel de
cette production est assuré par les pépinières en'fégie. En effet, les pépinières
communautaires, confrontées à un problème de mobilisation de fonds, interviennent
modestement dans la production des plants. Le processus de diversification des activités, avec
la démultiplication des pépinières individuelles, villageoises et communautaires traduit
cependant l'appropriation par les populations de la démarche de la foresterie rurale, alliée à
l'approche participative. Il est également réconfortant de noter que les écoles s'investissent de
plus en plus dans les programmes de gestion des ressources naturelles. Leurs actions restent
modestes en termes de reboisement, mais il existe des initiatives tendant à donner plus de
place aux questions de préservation de l'environnement dans les programmes théoriques et
surtout pratiques dans les établissements scolaires.
L'essentiel de la production de plants est assuré par les régions nord du pays (Thiès,
Louga, Dakar et Saint Louis) avec 65 % de la production totale. La région de Thiès assure à
elle seule, plus de 30 % de la production globale annuelle.
Les plantations massives représentent l'essentiel des réalisations de ces dernières années
et concernent essentiellement les plantations villageoises et communautaires. Ce constat est
lié à l'impératif de fournir du bois d'énergie. Cependant, on note un intérêt grandissant pour
les plantations individuelles et les vergers alors que les plantations en régie régressent. Cette
regression des plantations en régie au profit des actions villageoises et individuelles dénote,
selon l'orientation politique du PAFS, un progrès réel dans la mise en œuvre de la stratégie de
l'approche Gestion et Aménagement des terroirs villageois sous forme d'actions agro-sylvo-
pastorales. Le secteur d'intervention touchant l'agriculture domine nettement la gestion du
terroir. Notamment les actions visant l'amélioration de la fertilité des sols et l'augmentation
des rendements des cultures. On note également un grand intérêt pour les activités à caractère
pastoral, en particulier les mises en défens et la régénération des sols.
A côté du Service Forestier, plusieurs associations, services étatiques et ONG
s'investissent dans les programmes de reboisement. Cependant, les efforts de participation des
différents partenaires de l'administration forestière sont demeurés nettement en dessous des
exigences de l'entreprise.
Le taux annuel de reboisement au Sénégal entre 1993 et 1998 est estimé à 13 679 ha et
est nettement inférieur au taux de déboisement évalué à 80 000 ha/an. Le reboisement est
encore insuffisant par rapport à l'objectif de 50 000 ha/an, considéré comme apte à inverser la
tendance régressive des ressources ligneuses. De plus, les réalisations sont en baisse constante
quelles que soient les conditions pluviométriques. L'effort national de reboisement a connu
une régression de 38 % entre 1993 et 1998. Cette situation est en majeure partie en rapport
avec la récession économique qui a entraîné une réduction drastique des ressources
financières du Service Forestier et des Collectivités locales.
